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РОЛЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ВНЕДРЕНИИ 1С:ERP НА ПРИМЕРЕ ЗАВОДА ДОЗИРОВОЧНОЙ ТЕХНИКИ "АРЕОПАГ"

 крупнейший в России производитель 
дозировочного оборудования

 200+ сотрудников

 5300 м2 производственных площадей

 100% собственное производство и 
конструкторская база

 10 лет поставщики ПАО "Газпром"

Завод дозировочной техники «Ареопаг»
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РОЛЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ВНЕДРЕНИИ 1С:ERP НА ПРИМЕРЕ ЗАВОДА ДОЗИРОВОЧНОЙ ТЕХНИКИ "АРЕОПАГ"

Ситуация до старта проекта

 1С:УПП после многолетней адаптации

 Быстрый рост
 Рост продаж (серийной и несерийной продукции);

 Проектирование несерийной продукции;

 Расширение ассортимента серийной продукции;

 Рост объемов производства (серийной и несерийной продукции);

 Рост потребностей в обеспечении материалами;

 Изменение бизнес-процессов
 Изменение структуры предприятия;

 Усовершенствование технологии производства;

 Усовершенствование контроля качества; 

 Экономические предпосылки
 Потребность более точного расчета себестоимости;

 Повышенный контроль взаиморасчетов;

 Улучшенные инструменты управления расходами;
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РОЛЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ВНЕДРЕНИИ 1С:ERP НА ПРИМЕРЕ ЗАВОДА ДОЗИРОВОЧНОЙ ТЕХНИКИ "АРЕОПАГ"

Методология

2,5  месяца

Моделирование

1-3 месяца

Адаптация

3,5 месяца

Разработка 
механизмов 

НСИ, остатков  
и обмена

2-2,5 месяца

Этапы проекта

 Обследование

 Моделирование

 Адаптация конфигурации 

 Разработка механизмов загрузки НСИ и начальных остатков 

 Разработка механизмов обмена данными с другими системами ъ

 Обучение

 Опытная эксплуатация 

 Промышленная эксплуатация

Обучение

1 месяц

Опытная и 
промышленная 
эксплуатация

1-3 месяца
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РОЛЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ВНЕДРЕНИИ 1С:ERP НА ПРИМЕРЕ ЗАВОДА ДОЗИРОВОЧНОЙ ТЕХНИКИ "АРЕОПАГ"

Результаты этапа «Обследование»: примеры 
выявленных проблем

 «Засорение» номенклатуры
 Риски нарушения обеспечения производства;

 Риски при предпродажной работе с клиентами;

 Риски несоответствия конструкторской и технологической и 
производственной документаций. 

 Сложная логистика требующая проработки в системе
 Риски нарушения сроков отгрузки

 Риски повышения затрат на логистику и на обеспечения
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РОЛЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ВНЕДРЕНИИ 1С:ERP НА ПРИМЕРЕ ЗАВОДА ДОЗИРОВОЧНОЙ ТЕХНИКИ "АРЕОПАГ"

Результаты этапа «Обследование»: примеры 
выявленных проблем

 Многие бизнес-процессы не формализованы
 Необходимость в устранении разрывов внутри бизнес-процессов и 

их связей

 Многие бизнес-процессы будут изменены, что необходимо 
учесть при моделировании
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РОЛЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ВНЕДРЕНИИ 1С:ERP НА ПРИМЕРЕ ЗАВОДА ДОЗИРОВОЧНОЙ ТЕХНИКИ "АРЕОПАГ"

Результаты этапа «Обследование»: примеры 
выявленных проблем

 Отсутствие полной финансовой модели предприятия

 Одновременное внедрение нескольких систем (ERP, БП, 
ЗУП, СПРУТ-ТП, СПРУТ-ОКП, Winnum)

 Риски несоответствия данных в системах

 Нарушения взаимодействия подразделений

 Формирование неверной картины положения дел в компании

 Уточнены рамки проекта
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РОЛЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ВНЕДРЕНИИ 1С:ERP НА ПРИМЕРЕ ЗАВОДА ДОЗИРОВОЧНОЙ ТЕХНИКИ "АРЕОПАГ"

Блоки моделирования

 Архитектура ИТ

 Учет продаж

 Учет закупок

 Складской учет

 Учет производства

 Учет качества

 Финансовый учет

 Учет зарплаты и кадров

 Регламентированный учет
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РОЛЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ВНЕДРЕНИИ 1С:ERP НА ПРИМЕРЕ ЗАВОДА ДОЗИРОВОЧНОЙ ТЕХНИКИ "АРЕОПАГ"

Взаимодействие с заказчиком на этапе моделирования 

 ~30 встреч, >80 писем, >60 телефонных переговоров
 Варианты решения проблем, выявленных при обследовании с 

помощью типового функционала 1С:ERP;

 Выработка и выбор подходящего решения проблемы;

 Описание и демонстрация решений на типовом функционале;

 Обсуждение и выбор вариантов устранения ФР (функциональных 
разрывов)

 Построение модели всех бизнес-процессов (как будет)

 Построение модели взаимодействия подразделений предприятия 
между собой (как будет).
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РОЛЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ВНЕДРЕНИИ 1С:ERP НА ПРИМЕРЕ ЗАВОДА ДОЗИРОВОЧНОЙ ТЕХНИКИ "АРЕОПАГ"

Результаты моделирования

 Определена общая ИТ архитектура предприятии;

 Построена концептуальная модель;
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РОЛЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ВНЕДРЕНИИ 1С:ERP НА ПРИМЕРЕ ЗАВОДА ДОЗИРОВОЧНОЙ ТЕХНИКИ "АРЕОПАГ"

Результаты моделирования

 Примеры проблем, решенных при моделировании:
 «Засорение» номенклатуры

▪ Новая структура хранения номенклатуры позволяет сократить 
количество элементов более чем в 5 раз, что повышает оперативность 
и точность работы.

▪ Регламент ввода новой номенклатуры, который минимизирует риски 
появления дублей/разночтений.

 Сложная логистика

▪ Оперативное отражение движений ТМЦ

▪ 90% отражено типовым функционалом

 Оптимизированы многие бизнес-процессы

▪ Порядка 20% полностью отражены в типовом функционале 1С:ERP

▪ Порядка 40% сократили количество и сложность функциональных 
разрывов; 

▪ Оптимизация остальных бизнес-процессов не повлияла на количество 
функциональных разрывов;
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Результаты моделирования

 Максимальное задействование типового функционала;

 У заказчика есть четкое представление о будущей 
системе;

 Выявлено порядка 80-ти функциональных разрывов, 
которые будут устранены на последующих этапах;

 Принято решение о замене систем: СПРУТ-ТП и СПРУТ-
ОКП  на 1С:PLM и 1С:MES.
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РОЛЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ВНЕДРЕНИИ 1С:ERP НА ПРИМЕРЕ ЗАВОДА ДОЗИРОВОЧНОЙ ТЕХНИКИ "АРЕОПАГ"

Как повлияло моделирование на дальнейшее развитие 
проекта

 Определены четкие рамки, перечень работ, стоимость 
этапа «Адаптация конфигурации»

 У заказчика есть четкое понимание: «какой 
функциональный разрыв для чего нужно устранить?»

 Более слаженная работа при техническом 
проектировании устранения функциональных разрывов;

 Более быстрый поиск и принятие решений.
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Выводы и рекомендации

Выводы:

 Модель нужна всегда.

 Правильное построение модели – 70% успеха всего 
проекта.

Рекомендации:

 Моделирование – совместный процесс:
 Готовьте свое предприятие к моделированию.

 Готовьте свою команду к моделированию.
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sb-vnedr.ru

Спасибо 
за внимание!

Руководитель 
корпоративных проектов, 

ГК «СофтБаланс»

Веренкиотов Пётр

verenkiotov@softbalance.ru 
+7 (812) 325-40-45

https://sb-vnedr.ru/

