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Что важно понимать про сроки

 Срок, цена, качество – основные элементы проекта.

 Изменения в любом элементе = изменения в других.

 Главная стратегия проекта должна иметь четко 
расставленные приоритеты по данным элементам.

 Компромиссы неизбежны, но смотри главную стратегию 
проекта.
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О чем поговорим

1. Основные этапы комплексного проекта: сроки и работа 
со сроками.

2. Поэтапная (блочная) реализация проекта: быстрее или 
медленнее?

3. Итого: основные факторы увеличения сроков и что с 
ними можно сделать.



4 |  16

СРОКИ ВНЕДРЕНИЯ 1С:ERP. АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ НА ОСНОВЕ ОПЫТА

Основные этапы комплексного проекта внедрения

0
Подготовка к 
проекту



5 |  16

СРОКИ ВНЕДРЕНИЯ 1С:ERP. АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ НА ОСНОВЕ ОПЫТА

Этап: Подготовка к проекту

 Руководитель проекта + команда проекта

 План-график проекта

 График «отвлечения» сотрудников

 Устав проекта, регламент работы, цели, задачи и рамки 
проекта

 Информирование сотрудников, приказ

 Мотивация?



6 |  16

СРОКИ ВНЕДРЕНИЯ 1С:ERP. АНАЛИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ НА ОСНОВЕ ОПЫТА

Этап: Анализ требований

 Анкеты и заранее подготовленные вопросы

 Обоюдная подготовка к совещаниям (интервью)

 Рамки и регламент встреч

 Запись + протокол

 Промежуточные статусы с командой проекта

 Сроки согласования и контроль сроков

 Блочное согласование итоговых документов

 Лимит итераций согласования

 При согласовании помним про цели и рамки проекта
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Этап: Проектирование

 Идеально: заранее поучиться, забыть все старое, быть 
открытым ко всему новому и многочисленным 
компромиссам 

 Ну, или хотя бы:
 Ознакомиться с возможностями системы настолько глубоко, 

насколько позволяет время и ресурсы

 Четко понимать какие процессы могут быть изменены, а какие –
нет

 Забыть, что систему можно дорабатывать, но помнить, что 
доработки возможны (Глубокий смысл!  )

 Блочное согласование итоговых документов

 Лимит итераций согласования

 При согласовании помним про цели и рамки проекта
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Этапы: Разработка + Тестирование

 ТЗ\Постановки\UserStory

 Регламент разработки и тестирования

 Система задач

 Сделал – передал – принял

 Очереди и блоки

 Привлечение своих\сторонних ресурсов

 Помним про рамки проекта и про написанные ранее ТЗ

 Не пытаемся учесть все! Только основное, только главное 
и критическое. Остальное может не понадобится или это 
легко можно будет сделать позже.
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Этапы: Техническая поддержка

 SLA (Соглашение об уровне услуг)

 Система взаимодействия

 Собственная 1-ая линия

 Инструкции, обучения, инструктаж для новых сотрудников
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Итого как уменьшить сроки комплексного проекта 
внедрения

 Готовиться к проекту, готовить компанию к проекту!

 Контролировать рамки проекта

 Разбивать результат на блоки и контролировать сроки 
согласования и качество обратной связи

 Разобраться с системой

 Не пытаться объять все и немного больше
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Ориентиры по срокам на основе опыта

 Средняя продолжительность комплексных проектов 
1С:ERP: 8-9 месяцев.

 Согласования, работа с возражениями, обратная связь 
~30%-40% времени.

 На проект закладывается 10-15%, остальное увеличивает 
срок проекта.
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Поэтапная реализация проекта

 Преимущества подхода:
 Быстрый результат

 Меньшее количество сотрудников на каждом этапе

 Работа с приоритетными блоками

 Узкая предметная область каждого этапа

Этап 1: Продажи, 
закупки, склад

Анализ

Проектирование

Разработка

Тестирование

Запуск

Этап 2: 
Производство

Анализ

Проектирование

Разработка

Тестирование

Запуск

Этап 3: Финансы и 
бух.учет

Анализ

Проектирование

Разработка

Тестирование

Запуск

Этап 4: 
Бюджетирование

Анализ

Проектирование

Разработка

Тестирование

Запуск
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Поэтапная реализация проекта

Но рисков увеличения сроков больше, потому что:

1. Велик соблазн дольше прорабатывать каждый блок

2. Размытые рамки этапов

3. Можно «закопаться»

4. Большая кастомизация и детализация
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Поэтапная реализация проекта

Чтобы выдержать срок и, возможно, сократить его, нужно:

1. Очень жестко задать рамки и выдерживать их

2. Отсекать все незначительные и неважные доработки

3. Собрать эффективную и замотивированную рабочую 
группу

4. Пройти курс по системе
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Итоговый список факторов, влияющих на сроки 
проекта

 Подготовка к проекту: РП, команда, рамки, информирование и мотивация 
сотрудников

 Этапы анализа и проектирования: вовлечение сотрудников в проект, 
обучение, контроль рамок проекта, новые требования, длительное 
согласование, плохое качество обратной связи

 Этап разработки и тестирования: документирование требований, контроль 
рамок и договоренностей, детализация работ, отсечение необязательных 
доработок
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Что еще может ускорить работу:

 Подготовить описание процессов

 Подготовить требования

 Описать и «нарисовать» желаемые отчеты

 Подумать над целями (измеримы, реальны, … )

 Изучить систему (курсы, видео, книги, …)

 Взять штатных программистов или привлечь аутсорс
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Немного статистики

 По данным фирмы 1С за 2018-2019: продолжительность 
проектов >50 пользователей – 7 месяцев, более 50 
пользователей – 10 месяцев.

 76% проектов укладываются в срок или имеют 
отклонение по срокам в пределах 20%

 Остальные 24% выходят за рамки 20% отклонения по 
срокам

 Основная причина: неготовность клиента к проекту
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