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Опыт внедрения «1С:ERP 2» полиграфической производственной компании

Описание Заказчика

Задачи Заказчика

Предпосылки к проекту

Этапы проекта

Отраслевые особенности. Требования к системе

Результаты. Какие задачи решены 

Сроки проекта, команда
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Опыт внедрения «1С:ERP 2» полиграфической производственной компании

Полиграфическая компания «Неопринт» –
это крупный производственный комплекс, 
осуществляющий полный цикл 
изготовления полиграфической продукции 
с использованием таких популярных 
технологий, как голографическая, 
флексографическая, офсетная и 
шелкографическая печать.

Компания является поставщиком крупных 
производителей пищевой продукции, 
бытовой химии, автотоваров, алкогольной, 
фармацевтической промышленности, 
авиакомпаний, сотрудничает с 
государственными заказчиками. 
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Опыт внедрения «1С:ERP 2» полиграфической производственной компании

НПО «Неопринт» занимается изготовлением 
качественной полиграфической продукции любой 
сложности, предлагая клиентам комплексное решение 
их вопросов по трем основным направлениям:

самоклеящиеся этикетки,

билеты на термокартоне, 

защищенная полиграфия. 
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Опыт внедрения «1С:ERP 2» полиграфической производственной компании

Внедрение современной ERP-системы, автоматизирующей деятельность компании 
«НЕОПРИНТ» (г.Санкт-Петербург, г.Москва) по следующим разделам учета:

Управление производством
Учет затрат
Складской учет
Учет основных средств
Управление закупками
Управление продажами
Расчет себестоимости
Планирование продаж, производства, закупок
Доставка
Бюджетирование
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Опыт внедрения «1С:ERP 2» полиграфической производственной компании

Устаревшая историческая система, без обновления;

Продукция меняется, система не учитывала этого, не было 
гибкого механизма подстраиваться к учету продукции;

Необходима оптимизация нормативно-справочной 
информации (Готовая продукция, основной материал и т.д.)

Отсутствовал механизм учета переделов, полуфабрикатов;

Отсутствовал механизм планирования производства, 
планирования закупок, планирования продаж;
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Опыт внедрения «1С:ERP 2» полиграфической производственной компании

Отсутствовал механизм предварительного расчета стоимости 
заказа;

В исторической системе не было понятия оборачиваемости, не 
было отслеживания сроков годности, контроля остатков на 
складах, резервирования материалов под заказ;

Отсутствовал механизм учета оснастки;

Отсутствовал механизм отражения брака;

Большой объем ручного ввода информации, в том числе на 
стадии производственного процесса.
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Опыт внедрения «1С:ERP 2» полиграфической производственной компании

Обследован
ие и 

моделирова
ние

Составление 
Техническог

о задания

Конфигурир
ование

Перенос 
информации
. Настройка 
интеграции

Разработка 
инструкций

  Настройка 
прав 

пользовател
ей

ОБУЧЕНИЕ
ТЕСТОВАЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

При условии успешного прохождения всех этапов,      в ООО «НЕОПРИНТ» будет внедрена автоматизированная 
система на базе 1С:ERP по следующим подсистемам:
• Управление производством;
• Учет затрат;
• Складской учет;
• Учет основных средств;
• Управление закупками;
• Управление продажами;
• Расчет себестоимости;
• Планирование продаж и закупок;
• Доставка;
• Бюджетирование.
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Опыт внедрения «1С:ERP 2» полиграфической производственной компании

Проведено обследование подразделений

Определены объекты автоматизации

Разработан и согласован новый 
классификатор Номенклатуры

Составлены и описаны бизнес-процессы к 
автоматизации, описаны 
автоматизируемые функции в 1С:ERP

Составлен перечень доработок типовой 
конфигурации

Написан документ «Концептуальная 
модель по внедрению автоматизированной 
информационной системы на базе 1С: 
Предприятие 8.3 1С:ERP Управление 
предприятием»

Обследование и 
моделирование

Составление 
Технического 

задания

Конфигуриро
вание

Перенос 
информации
. Настройка 
интеграции

Разработка 
инструкций

  Настройка 
прав 

пользовател
ей

ОБУЧЕНИЕ
ТЕСТОВАЯ 

ЭКСПЛУАТАЦ
ИЯ
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Опыт внедрения «1С:ERP 2» полиграфической производственной компании

Определены те доработки, 
которые необходимо 
выполнить в соответствии с 
особенностями и 
требованиями учета

Написан документ 
«Техническое задание на 
доработки типовой 
конфигурации 1С:ERP
Управление предприятием 2 
на базе 1С: Предприятие 8.3»

Обследован
ие и 

моделирова
ние

Составление 
Технического 

задания

Конфигурир
ование

Перенос 
информации
. Настройка 
интеграции

Разработка 
инструкций

  Настройка 
прав 

пользовател
ей

ОБУЧЕНИЕ
ТЕСТОВАЯ 

ЭКСПЛУАТАЦ
ИЯ
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Опыт внедрения «1С:ERP 2» полиграфической производственной компании

Предварительный расчет заказа (рулонная 
печать, листовая, корки)
Учет закупочной цены в Евро при расчете 
заказа
Отчет в Евро по коммерческой марже
Учет нумерованной продукции
Работа Дизайнера, Препресса, Технолога
Автоматическое создание номенклатуры 
готовой продукции с заполнением множества 
дополнительных реквизитов по данным 
Предзаказа
Автоматическое создание Ресурсной 
спецификации на основании данных, 
введённых в Предзаказе
Распоряжение на изготовление ЗПП
Отчет в Минфин 
Акт о выявлении брака (универсальный 
документ на различные виды брака), Отчет по 
браку
Отчеты для производства (Отчет работ за смену, 
Отчет о вхождении серий и т.д)

Обследован
ие и 

моделирова
ние

Составление 
Технического 

задания

Конфигурировани
е

Перенос 
информации
. Настройка 
интеграции

Разработка 
инструкций

  Настройка 
прав 

пользовател
ей

ОБУЧЕНИЕ
ТЕСТОВАЯ 

ЭКСПЛУАТАЦ
ИЯ
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Опыт внедрения «1С:ERP 2» полиграфической производственной компании

Разработана методика 
переноса НСИ и остатков

Составлена Таблица 
переносимых остатков

Составлен документ 
«Технический проект на 
интеграцию и перенос 
данных из наследуемых 
систем»

Обследован
ие и 

моделирова
ние

Составление 
Технического 

задания

Конфигуриро
вание

Перенос 
информации. 

Настройка 
интеграции

Разработка 
инструкций

  Настройка 
прав 

пользовател
ей

ОБУЧЕНИЕ
ТЕСТОВАЯ 

ЭКСПЛУАТАЦ
ИЯ
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Опыт внедрения «1С:ERP 2» полиграфической производственной компании

Разработаны пользовательские инструкции 
по разделам учета

Разработана общая инструкция по НСИ
(Контрагенты, Партнеры, Договоры, 
Номенклатура)

Разработана инструкция для Администратора 
базы данных

Разработаны Профили с набором ролей

Пользователи заведены в базу

Пользователям назначены профили и 
установлены Группы доступа

Проведено обучение

Запущена тестовая эксплуатация

Обследован
ие и 

моделирова
ние

Составление 
Технического 

задания

Конфигуриро
вание

Перенос 
информации
. Настройка 
интеграции

Разработка 
инструкций

  Настройка прав 
пользователей

ОБУЧЕНИЕ
ТЕСТОВАЯ 

ЭКСПЛУАТАЦ
ИЯ
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Опыт внедрения «1С:ERP 2» полиграфической производственной компании

Предварительный расчет заказа клиента (с учетом дизайна, способов 
изготовления)
Полный цикл производства продукции:
• Дизайн
• Предпечатная подготовка
• Печать
• Постпечатная подготовка

Учет нумерованной защищенной полиграфической продукции (ЗПП)
Отчетность по ЗПП в Министерство финансов РФ
Учет брака (производство, претензия клиента, по сроку годности)
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Опыт внедрения «1С:ERP 2» полиграфической производственной компании

Рулонная печать, листовая, 
корочная продукция
Учет закупочной цены в Евро при 
расчете заказа
Механизм хранения нормативов 
(нормы времени, нормы расхода)
Автоматический расчет z параметра 
(листовая печать) и подбор 
оптимальной ширины материала
Автоматический расчет расхода 
материалов
Автоматический расчет расхода 
основного материала на 
выполнение технологической 
операции
Автоматический расчет расхода 
времени на выполнение 
технологической операции
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Опыт внедрения «1С:ERP 2» полиграфической производственной компании

Отдел продаж

Технологи
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Опыт внедрения «1С:ERP 2» полиграфической производственной компании

Удобный механизм 
формул, проверки и 
контроля расчета
Автоматический расчет 
финансовых значений
Автоматическое 
формирование 
номенклатуры
Автоматическое 
формирование 
ресурсной 
спецификации
Автоматическое 
формирование цен
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Опыт внедрения «1С:ERP 2» полиграфической производственной компании

Механизм хранения 
серий нумерации к 
виду нумерованной 
продукции
Механизм хранения 
начальных и 
конечных номеров 
тиража
Автоматическая 
подстановка 
свободного 
начального номера 
выбранной серии
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Опыт внедрения «1С:ERP 2» полиграфической производственной компании

Автоматический контроль 
занятых номеров и 
невозможность заказать и 
выпустить продукцию с 
использованными 
номерами
Автоматический контроль 
на наличие распоряжения 
при производстве ЗПП
Реализована отчетность в 
Министерство финансов 
РФ по защищенной 
полиграфической 
продукции.
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Опыт внедрения «1С:ERP 2» полиграфической производственной компании

Автоматизация процесса работы дизайнера 
и препресса
Решение проблемы задержки обработки 
заказа на производство. Параллельная 
работа в системе Дизайнера, Технолога, 
Препресса
Хранение в системе информации о дизайне 
(название, файлы от клиента, файлы 
дизайнера, файлы  препресса)
Связка Дизайна с Готовой продукцией 
Связка Дизайна с Ресурсной спецификацией 
Автоматическое заполнение реквизитов по 
ресурсной спецификации
Автоматическое формирование 
номенклатуры печатных форм, задание на 
изготовление печатных форм
Версионирование дизайна
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Опыт внедрения «1С:ERP 2» полиграфической производственной компании

Автоматизация процесса 
планирования производства –
методика ББВ(по ключевому 
рабочему центру)
Автоматическое заполнение 
ресурсной спецификации 
(выходные изделия, 
Материалы и работы, 
Трудозатраты, Этапы) из 
Предварительного заказа
Указание в РС оснастки, 
порядка установки 
анилоксовых валов
Указание в РС Дизайна
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Опыт внедрения «1С:ERP 2» полиграфической производственной компании

С 01.01.2017 в НПО «Неопринт» запущена в эксплуатацию новая система 1С:ERP
Управление предприятием;
Создана единая информационная система предприятия на базе «1С:ERP Управление 

предприятием 2», адаптированная под нужды Заказчика (г.Санкт-Петербург, г.Москва);
Оптимизирована общая нормативно-справочная информация, в том числе справочник 
Номенклатура;
Оптимизированы процессы производства и его планирования;
Выполнен переход с полуручного планирования закупок и продаж на 
автоматизированный процесс планирования;
Оптимизирован процесс контроля остатков на складе, отслеживания сроков годности 
продукции;
Повышена эффективность процессов формирования, обработки и анализа 
управленческой информации;
Руководство компании получает полную объективную информацию о деятельности 
предприятия, достаточную для принятия взвешенных управленческих решений.
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Опыт внедрения «1С:ERP 2» полиграфической производственной компании

Сроки проекта – 8 месяцев;

Состав команды-9 человек:

• Руководитель корпоративных проектов -1;

• Аналитики, ведущие консультанты – 3;

• Ведущие программисты- 4;

• Специалист по технологическим вопросам – 1

В системе 70 пользователей
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Опыт внедрения «1С:ERP 2» полиграфической производственной компании
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