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ВОДЭКО: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ И РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕТ В 1C:ERP

Компания «ВОДЭКО»

 одна из ведущих российских 
компаний, представляющих на 
российском рынке и рынках ближнего 
зарубежья системы водоочистки, 
оборудование водоподготовки и 
комплектующих ведущих зарубежных 
производителей, таких как

 Arkal(Израиль), 

 Pentair Water (Fleck (Франция)), 

 Siata (Италия), 

 Purolite (Великобритания)
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Направления «ВОДЭКО»

 Водоподготовка в промышленности:
 Система охлаждения;

 Подготовка питьевой воды;

 Водоподготовка для химических и гальванических производств;

 Химподготовка для котельных;

 Хозяйственно-питьевое водоснабжение:
 Муниципальное водоснабжение;

 Объекты социально-бытового назначения;

 Очистка сточных вод;

 Индивидуальные системы очистки воды.
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Точка старта проекта

 1С:Управление торговлей ред. 10 – 1С:Управление 
торговлей ред. 11 – 1С:ERP c 01.01.2019

 Отдельно учет в 1С:Бухгалтерии и 1С:ЗУП;

 В начале 2019 года смена главного бухгалтера;

 Необходимость автоматизации производства;

 Необходимость постановки управленческого учета.
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Сложности на старте

 Горячее время по загруженности специалистов;

 Апгрейд на 1С:УТ 11 и 1С:ERP проводился Заказчиком без 
понимания идеологии системы;

 Уже заведены остатки и ведется учет за 1 квартал 2019;

 Нужно срочно помочь сдать регламентированную 
отчетность за 1 квартал 2019;

 Территориально клиент находится в Москве.
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Методологическая поддержка

 Экспресс-моделирование:
 Сквозной пример от Заказа до отчетности;

 Варианты учета по направлениям деятельности, статьям затрат;

 Учет себестоимости Заказа;

 Поиск компромисса ведения в одной системе управленческого и 
регламентированного учета.
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Что предпринято на старте

 Обучение по производству;

 Экспресс-моделирование с топами, акцент на НСИ и 
основной контур оперативного учета;

 Работа с рисками на постоянной основе;

 Экспертный подход;

 Анализ ведения и настройки учета;

 Статус-конференции по 2 раза в неделю.
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Результаты отчетности 

1 квартала 2019

 Анализ систем показал, что Заказчик изначально 
некорректно их настроил, и это повлияло на обмен.

 Специалисты исправили ошибки.

 Отчетность была сдана день в день.
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Изменение запроса по проекту

 Май 2019 – изменения в штате, появился специалист, 
заинтересованный в 1С:ERP в части регламентированного 
учета;

 Перевод бухгалтерского и зарплатного контура в 1С:ERP;

 Отчетность за 2-3 квартал из 1С:ERP;

 С 4 квартала Заказчик работает с минимальными 
обращениями в команду Консалтингового направления 
СофтБаланс, но проводятся статус-конференции по 
состоянию дел у Заказчика.
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Инструменты

 Программные:
 Redmine;

 Паспорт проекта;

 Методологическая проработка учета в ERP:
 13 специалистов на поддержки проекта;

 Экспресс-моделирование;

 Экспертный подход:
 Риск-менеджмент; 

 Передача знаний проектной команде заказчика.
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Результаты

 Управленческий и регламентированный учет в одной 
системе;

 Анализ себестоимости заказа;

 Оптимизация ведения производственных операций;

 Минимальные доработки (пару отчетов и подписок на 
события); 

 Длительность проекта март 2019 – октябрь 2019.
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Состав проектной команды

 Состав проектной команды СБ:
 Руководитель корпоративных проектов – 1;

 Бизнес-архитектор, эксперт – 2;

 Технический руководитель проекта – 1;

 Аналитики, консультанты – 7;

 Программисты – 2.

 Состав проектной команды Заказчика:
 Команда, принимающая управленческие 

решения – 4;

 Пользователей в системе – более 70.
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Факторы успеха проекта

 Взаимозаменяемые специалисты;

 Регулярные статус-конференции и работа с рисками;

 Выделенные дни первой линии поддержки;

 Прямое общение с собственниками бизнеса.
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sb-vnedr.ru

Спасибо 
за внимание!

Руководитель 
консалтингового 
направления, 

ГК «СофтБаланс»

Макарова Клавдия

makarova@softbalance.ru
+7 (812) 325-40-45

https://sb-vnedr.ru/

