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Руководитель консалтингового направления,
ГК «СофтБаланс»

makarova@softbalance.ru
+7 (812) 325-44-00
sb-vnedr.ru

Инструменты для внутренней 
работы Заказчика с 
заинтересованными лицами и 
рисками проекта

Макарова Клавдия
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И РИСКАМИ ПРОЕКТА

Причина неудач многих 
проектов

 Нет четких связи со стратегическими 
приоритетами организации;

 Нет лидера (РП);

 Неэффективное вовлечение в проект ЗС;

 Нехватка навыков и инструментов по 
управлению проектами и рисками.
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА

Жизненный цикл проекта
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И РИСКАМИ ПРОЕКТА

Когда необходимо работать с заинтересованными 
сторонами и рисками?

 Работать с 
заинтересованными 
лицами необходимо 
постоянно;

 Работать с рисками 
необходимо 
постоянно.
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Роли на проекте

От Заказчика

 Спонсор проекта

 Куратор проекта/РП

 Руководитель рабочей 
группы/владелец 
процессов/ключевой пользователь

 Координатор/администратор проекта

 Руководитель проекта

 Тимлид

 Эксперт, технический РП, системный 
архитектор

 Бизнес-архитектор

 Бизнес-аналитик

 Разработчик

 Тестировщик

От Исполнителя
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И РИСКАМИ ПРОЕКТА

Основные цели анализа и управления  
заинтересованными сторонами

 выделить заинтересованных сторон и 
определить их интересы;

 уточнить точки зрения этих сторон на 
организацию;

 сформулировать ключевые стратегические 
вопросы;

 начать процесс выявления коалиций, 
оказывающих поддержку оппозиции;

 разрешить возникающие конфликтные 
ситуации и защитить от потенциальных;

 прогнозировать риски, связанные с 
деятельностью заинтересованных сторон.
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И РИСКАМИ ПРОЕКТА

Классификация заинтересованных сторон и рисков
(Модель Митчелла)

Группа влияния Законность Власть Срочность Классиф. группа

Собственники + + + Категорическая

Работники + - + Зависимая

…

Требующая группа

Контролируемая 
группа

Бездействующая 
группа

Зависимая Опасная

Домин
ирующ

ая 

Категор
ическая

Власть Законность

Срочность
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И РИСКАМИ ПРОЕКТА

Код риска Категория Описание риска Возможные 
последствия

Вероятность
наступления

Тяжесть 
последствия

1.1 Кадровые Низкая 
квалификация
персонала

Саботаж 
проекта

2 А

1.2 Кадровые Нерегламентирован
ные бизнес-
процессы

Дублирование
функций, 
отсутствие 
ответственного 
за процесс

1 В

… … …. …. …. ….

3.1 Инфраструктур
ные

Потеря доступа к 
информации

Остановка 
процесса

3 В

Классификация заинтересованных сторон и рисков
(Реестр возможных рисков)
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И РИСКАМИ ПРОЕКТА

Планирование управления взаимодействием ЗС и рисками
(Матрица «Власть/интерес» как стратегическая модель управления ЗС)

А

Минимальное 
усилие

В

Сохранение 
информативности

С

Сохранение 
удовлетворенности

D

Ключевые 
действующие лица

В
л
а
с
т
ь

Уровень интереса

Слабая

Сильная

Низкий Высокий
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И РИСКАМИ ПРОЕКТА

Конфликты 
заинтересованных сторон

 Конфликт данных

 Конфликт интересов

 Конфликт ценностей

 Конфликт отношений

 Структурный конфликт
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И РИСКАМИ ПРОЕКТА

Основные правила 
управления рисками

 Фиксировать;

 Оценивать;

 Меры реагирование на риски;

 Ответственный за мониторинг и работу 

 с каждым риском;

 Процедуры работы с рисками 
донесены до команды.
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И РИСКАМИ ПРОЕКТА

Метод Избежание Минимизация Передача Принятие

Сущность 
метода

Полное устранение 
риска и последствий 
риска

Уменьшение 
вероятности риска и 
снижение тяжести 
последствий риска

Нахождение 
третьей стороны, 
готовой принять 
на себя риск и его 
последствия

Анализ всех 
вариантов 
последствия риска, 
детальный анализ 
самого опасного 
варианта

Варианты 
действий

•Изменение плана 
проекта;
•Отказ от ненадежных 
партнеров;
•Отказ от рискованных 
проектов, методов, 
решений

•Изменение плана 
проекта;
•Снижение требований 
и объемов работ;
•Доп. финансирование;
•Увеличение ресурсов 

•Страхование;
•Деление риска с 
другими 
участниками;
•Деление риска с 
другими
проектами

•Осознанная 
готовность к риску;
•Разработка плана 
реагирование на 
устранение 
последствий риска

Планирование управления взаимодействием ЗС и рисками

(Выбор методов реагирования на возможные риски)
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И РИСКАМИ ПРОЕКТА

Кейс 1

 Дано:
 Крупное производственное предприятие;

 Полный цикл производства;

 Многопередельное производство с индивидуальной проектной 
технологией;

 Низкая текучка кадров.

 В итоге: 
 Высокая власть у коммерческого и производственного отделов;

 Низкий интерес в автоматизации у коммерческого и 
производственного отделов;

 Высокий интерес автоматизации у финансового отдела, но низкая 
власть;

 Проект на грани срыва уже на стадии КМ.
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И РИСКАМИ ПРОЕКТА

Кейс 1

 Сделано:
 Увеличена вовлеченность коммерческого и производственного 

отдела;

 Выявлены пожелания и опасения ключевых заинтересованных 
сторон;

 Оценены риски.

 Результат: 
 Сменили концепцию автоматизации производства;

 Решена задача финансового контура по себестоимости наряд-
заказа;

 Производственный и коммерческий отделы получили удобные 
инструменты и сами инициировали дальнейшую автоматизацию.
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Кейс 2

 Дано:
 Международная дистрибуция;

 Есть свои самописные системы, где работает коммерческий отдел;

 Зоопарк программного обеспечения;

 Желание руководства перейти в одну систему ERP за один раз.

 В итоге: 
 Негатив и назревающий саботаж сотрудников Заказчика уже на 

стадии обследования;

 Автоматизация принимается как зло;

 Проект под угрозой;

 Манипуляции со стороны сотрудников.
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ И РИСКАМИ ПРОЕКТА

Кейс 2

 Сделано:
 Определены интересы и опасения заинтересованных сторон;

 Выстроили работу с проектной командой Заказчика изнутри, 
увеличивая их вовлеченность в проект, а Исполнитель становится 
больше экспертом;

 Принято решение самописную систему оставить как CRM.

 В итоге: 
 Принятое решение внесло спокойствие в проектную команду;

 Увеличилась вовлеченность и интерес коммерческого отдела;

 Распределены роли по интересам Заинтересованных сторон;

 Снижены риски.
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Подарок

 Экспресс-гайд по работе с заинтересованными 
сторонами и рисками;

 Оставляйте заявку в анкете или по электронной 
почте makarova@softbalance.ru

mailto:makarova@softbalance.ru
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sb-vnedr.ru

Спасибо 
за внимание!

Руководитель 
консалтингового 
направления, 

ГК «СофтБаланс»

Макарова Клавдия

makarova@softbalance.ru
+7 (812) 325-40-45

https://sb-vnedr.ru/

